

	<b>Cotización de Requerimientos</b>	FR-FSE-01 Versión: 02 Página 01 de 01
---	-------------------------------------	---

I. DATOS GENERALES		
Número de Iniciativa	:	22409
Fecha de Recepción	:	8/05/2018
Nombre del Equipo	:	Desarrollo Efectiva
Líder de Equipo	:	Augusto García
Número de Requerimiento de Soporte	:	24127 Cambio de fechas en aplicaciones de forma automática
Nombre del Ingeniero FSE	:	Dary Sanchez
II. RESUMEN COTIZACIÓN		
2.1 Total de Horas Estimadas	:	200 horas
2.2 Fecha de Cotización	:	13/05/2018
2.3 Vigencia de Cotización	:	3 días útiles
2.4 Garantía	:	Entrega de Requerimiento
2.5 Condiciones	:	
Perfil considerado para el desarrollo	:	
Contar con el informe de definición		
III. DETALLE DE COTIZACIÓN (Según Ciclo de Vida de Desarrollo)		
Actividad	Nro.Horas	
<b>1. Fase de Pre-análisis *</b>	<b>18</b>	
1.1 Revisión de Fuentes	18	
1.2 Reuniones de Definición	0	
1.3 Elaboración de documento de definición de requerimientos	0	
<b>2. Fase de Análisis y Diseño Técnico</b>	<b>36</b>	
2.1 Diseño y Elaboración de Documento DT	0	
2.2 Diseño del Prototipo demostrativo	0	
2.3 Documento de Especificación Detallada	36	
2.4 Documento de Criterios de Conformidad	0	
<b>3. Fase de Construcción (Codificación y Pruebas)</b>	<b>146</b>	
<b>3.1. Construcción</b>	<b>90</b>	
3.1.1 Asignación de fecha de apertura automatica SFI	36	
3.1.2 Restricciones y reglas de la operativa manual SFI	9	
3.1.3 Asignación de fecha de apertura automatica SAI	36	
3.1.4 Restricciones y reglas de la operativa manual SAI	9	
<b>3.2. Pruebas de Sistema e Integración</b>	<b>45</b>	
3.2.1 Preparación de Data	9	
3.2.2 Pruebas Unitarias.	18	
3.2.3 Pruebas Integrales	18	
<b>3.3. Elaboración de Entregables</b>	<b>9</b>	
3.3.1 Elaboración documentos para el pase o pruebas	9	
3.3.2 Documentación de Sistema (KT)		
<b>3.4 Soporte</b>	<b>2</b>	
3.4.1 Actividades de Soporte para pases **	2	
<b>Total HH</b>	<b>200</b>	
<b>Precio</b>	<b>S/</b>	<b>13,400.00</b>

\* Usar esta sección para nuevas funcionalidades

\*\* Incluye Registro pase, seguimiento aprobación, promoción

\*\*\* El precio indicado esta en dólares americanos y no incluye el IGV, el cual debe de ser por parte del cliente.

Augusto García  
Jefe Corporativo de Desarrollo de Sistemas

Walter Andrade  
Gerente Desarrollo de Sistemas

Bill Soriano  
Supervisor de Fábrica SES

Juan Díaz  
Gerente de Fábrica SES